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STRATEGI ALIH TEKNOLOGI PLTN : Belajar dari Pengalaman Korea. Teknologi adalah
salah satu elemen sosial ekonomi yang memainkan peranan penting dalam proses
modemisasi. Ketika gagasan modemitas mengalir ke masyarakat, teknologi menjadi
prasyarat fundamental demi terwujudnya sistem sosial ekonomi yang modem di
masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya modemisasi masyarakat
mengikutsertakan program alih teknologi dalam agenda utamanya. Tujuan studi ini adalah
memilih proses alih teknologi yang baik dan sesuai untuk dapat meraih kemampuan
teknologi PLTN secara mandiri. Studi proses alih teknologi ini dilakukan dengan
penelusuran literatur yang ada, yakni belajar dari pengalaman Korea yang telah berhasil
mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kemampuan sendiri.
Sedangkan lingkup peneiitian ini adalah mendiskripsikan proses alih teknologi yang baik
dan sesuai untuk dapat meraih kemampuan teknologi PLTN secara mandiri. Studi ini
menyimpulkan bahwa program alih teknologi harus dimulai sejak masa persiapan
pembangunan PLTN, masa Pra-pembangunan PLTN, masa Pembangunan PLTN
maupun pada masa pengoperasian PLTN. Untuk meraih kemampuan teknologi PLTN
yang mandiri periu dilakukan program jangka panjang dan perlu dibangun unit-unit PLTN
yang cukup untuk sebuah alih teknologi. Peran dan komitmen pemerintah juga harus kuat
untuk mendorong terjadinya alih teknologi. Institusi-institusi yang teriibat harus jelas dan
bertanggung jawab sesuai kompetensinya masing-masing. Industri nasional sebagai
eksekutor alih teknologi periu diberikan peluang yang lebih besar dalam proses alih
teknologi ini.
ABSTRACT
STRATEGY OF NUCLEAR POWER TECHNOLOGY: Learn from Korea Experience.
Technology is one of the economic and social elements which play an important role in
modernization process. When modemity ideas come into society, technology will become
fundamental prerequisite for the shake of its form of modem economic social system of the
society. Therefore, various effort modernize society involve program of transfer technology
in main agenda. Purpose of this study is to choose a process of technology transfer and
according to be able to reach for technological ability of nuclear power self-reliance. This
research is conducted by study of existing literature, namely leam from experience of
Korea which have succeeded to develop nuclear energy technology with self-reliance.
While this research scope is to describe the process of technology transfer and according
to be able to reach for technological ability of nuclear energy self-reliance. This study
conclude that program of technology transfer have to start since nuclear power
development pre-project period, project constmction of NPP period and also in operation
period. To reach for technological ability of self-reliance require to be done by long-term
program and require to be build by several units which last for a transfer of technology.
Government Commitment to have important role also have to be strong to push the
happening of technology transfer. Institutions in concerned should have to be clear and
hold responsible according to its interest. National industries as executor of technology
transfer require to be given by larger ones opportunity in course of transfer this technology.
Staf Bidang Partisipasi Industri Nasional - P2EN
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1. Pendahuluan
TeknologI adalah salah satu elemen sosial ekonomi yang memainkan perdnan
penting dalam proses modernisasi. Ketika gagasan modernitas mengalir ke masyarakat,
teknologi menjadi prasyarat fundamental demi terwujudnya sistem sosial ekonomi yang
modem di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya modernisasi masyarakat
mengikutsertakan program alih teknologi dalam agenda utamanya.
Seperti diketahui bahwa alih teknologi merupakan proses belajar, sehlngga
diperlukan waktu dan pengelolaan secara seksama. Alih teknologi tidak hanya sekedar
pengalihan dokumen teknisdari pihak donorkepada pihak penerima teknologi tetapi juga
tercapainya kemampuan pihak penerima teknologi untuk mempraktekkan teknologi yang
diterima, mampu menyerap informasi yang tersedia dan menerapkannya dalam
rancangan yang selanjutnya direalisasikan dalam usaha pabrikasi, pembangunan dan
operasiserta perawatan. Demikian juga halnyadengan pembangunan PLTN di Indonesia,
dimana kitamasih belum berpengalaman sehingga kitaperlu melakukan alihteknologidari
negara-negara yangsudah memiliki pengalaman dalam pengembangan PLTN. Salah satu
contoh negara di Asia yang sudah mengembangkan PLTN adalah Korea Selatan, yang
menjadi acuan daiam studi ini, yakni jenis KSNP 1000 (Korean Standard NuclearPlant -
1000 MWe.
Alasan mengapa dipilih Korea sebagai acuan studi oleh karena Korea telah cukup
maju dalam menguasai teknologi PLTN dan mempunyai program alih teknologi yang relatif
cukup baik, serta promosi yang cukup antusias. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai
dengan tahun 2003 ini telah mengoperasikan 18 unitPLTN jenis PWR (Pressurized Water
Reactor) 14 unit dan PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) 4 unit. Disamping itu
Korea telah mampu memasok bahan bakar nukliruntuk keperluan operasi PLTN tersebut,
baik untuk jenis PWR maupun PHWR.
Lingkup penelitian ini adaiah mendiskripsikan serta memilih proses alih teknologi
yang baik dan sesuai untuk dapat meraih kemampuan teknologi PLTN secara mandiri.
Misalnya alih teknologidengan : Class Room Training (CRT), On the Job Training (OJT),
transfer dokumen, transfer kode komputer (paket program computer), dan media alih
teknologi yang lainnya, seperti partisipasi riset dan desain, serta dengan konsultasi.
2. Pengalaman Korea
Pengalaman dan kebijaksanaan lokalisasi teknologi PLTN Korea adalah
mencakup program PLTN, yang meyakini bahwa tenaga nuklir merupakan sumber energi
yang semi-independent, maksudnya bahwa hanya uranium (bahan bakar nuklir) yang
diimpor, sedangkan komponen lain secara domestik tersedia, mampu mendesain,
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membuatdan membangunsendiri. Disamping itu pemerintah Koreamemilih nuklir sebagai
salah satu sumber energi listrik utama dengan tujuan untukmenjamin kestabllan pasokan
daya listrik, untuk mencukupi kebutuhan energi sendiri dan ha! ini bukan sebagai sebuah
opsi pilihan tetapi merupakan sebuah kebutuhan, karena memang sumber daya energinya
terbatas.
Saat ini PLTN yang beroperasidi Korea sebanyak 18 unit (14 PWR dan 4 PHWR),
yang sedangdibangun sebanyak 8 unit PWR danyang baru direncanakan untuk dibangun
sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4 unit.
Pembangkitan listrik tenaga nuklir di Korea pada tahun 2001 adalah sebesar
112.133 GWh dengan kapasitas terpasang 13.716 MWe (pangsa pembangkitan tenaga
nuklir sebesar 39%dan pangsa kapasitas pembangkitan : 27%). Rencana jangka panjang
ke-5 bidang kelistrikan Korea ditetapkan dan diumumkan pada Januari 2000, yaitu :
• 106 unit (45.130MWe) akan dibangun selama 1999- 2015
• 14 unit (15.300 MWe) merupakan pembangkit nuklir (3 unittelah beroperasi, 7 unit
sedang dibangun, 4 direncanakan yang terdiri dari 6 unit KSNP, 4 unit KSNP+, 4 unit
APR1400).
Jumlah PLTN Korea yang teiah beroperasi sampai saat ini adalah seperti pada
Tabel 2 berikut.
Tabel 2. PLTN Korea yang Beroperasi
Nama PLTN
Ukuran
(MWe) Tipe Pemasok NSSS
Pemasok T/G COD
Kori-1 587 PWR W GEC Aoril 1978
Kori-2 659 PWR W GEC Juii 1983
Wolsona-1 679 PHWR AECL Houden Aoril 1983
Kori-3 950 PWR W GEC September 1985
Kori-4 950 PWR W GEC Aoril 1986
Yonaawang-1 950 PWR W W Agustus 1986
Yonaawang-2 950 PWR W W Juni 1987
Ulchin-1 1000 PWR Framatome Alsthom Seotember 1988
Ulchin-2 1000 PWR Framatome Alsthom Seotember 1989
Yonaawana-3 1000 PWR Haniuna/CE Haniung/GE Maret 1995
Yonaqwana-4 1000 PWR Haniung/CE Haniung/GE Desember 1996
Wolsona-2 700 PHWR AEGL/Haniung Haniung/GE Juli1997
Wolsona-3 700 PHWR AECL/Hanlung Haniung/GE Juli1998
Ulchin-3 1000 PWR Haniung/CE Haniung/GE Agustus 1998
UlGhin-4 1000 PWR Haniung/CE Haniung/GE Desember 1999
Wolsona-4 700 PHWR AECL/Haniung Haniung/GE Oktober 1999
Yonaawana-5 1000 PWR Doosan Doosan Aoril 2002
Yonaawana-6 1000 PWR Doosan Doosan Des. 2002
A/SSS; Nuclear Steam Supply System W
T/G : Turbine Generator AECL
COD : Commercial Operation Date CE
GE : General Electric
Westinghouse
Atomic Energy Canada Limited
Combustion Engineering
Sedangkan PLTN Korea yang masih berada dalam tahap perencanaan dan konstruksi
dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
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Tabel 3. PLTN Korea dalam Tahap Perencanaan dan Konstruksi
Status
Nama
Pembangkit
Ukuran
(MWe) Tipe
Penriasok
NSSS
Pemasok
T/G
COD
Tahap Konstruksi
Ulchin-5 1000 PWR Doosan Doosan Juni 2004
UlGhin-6 1000 PWR Doosan Doosan Juni 2005
ShinKori-1 1000 PWR Doosan Doosan Seo. 2008
ShinKori-2 1000 PWR Doosan Doosan Sep. 2009
Shin-Wolsona-1 1000 PWR Doosan Doosan Sep. 2009
Shin-Wolsong-2 1000 PWR Doosan Doosan Sep. 2010
Tahap Prenca
naan
ShinKori-3 1400 PWR Sep. 2010
ShinKori-4 1400 PWR Sep. 2011
APR1400#3 1400 PWR Juni 2014
APR1400#r4 1400 PWR Juni 2015
3. Kronologi Program Nuklir di Korea
Perkembangan teknologi PLTN dl Korea dari aspek kemandirian teknologi dapat
dikategorikan menjadi: masa imitasi (meniru teknologi) dan ketergantungan penuh, masa
persiapan kemandirian teknologi dan masa promosi kemandirian teknologi.
Selama generasi pertama,yakni dari tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an3 unit
PLTN dibangun dengan kontrak putar kunci, yakni PLTN Kori-1&2 (PWR), serta
Wolsong-1 (PHWR). Generasi ini merupakan masa imitasi dan ketergantungan penuh,
oleh karena masih minimnya pengalaman Korea (dalam hal ini KEPCO, Korea Electric
Power Corporation). Hal ini bisa dimengerti dengan jenis kontrak yang dipilih, semua
dilakukan oleh pemasok asing beserta tanggung jawab untuk manajemen proyek dari
desain, konstruksi hingga start-up/komisioning PLTN. Partisipasi domestiknya hanya
terbatas pada pekegaan sipil dan arsitektur dalam hal pelayanan jasa sebagai
subkontraktor. Tujuan utama untuk meraih kemandirian teknologi dalam generasi ini
adalah identifikasi item-item yang bisa disediakan secara domestik dan meniru teknologi
dari pemasok asing.
Generasi kedua dimulai dari akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, 6
unit PLTN (Kori 3&4, Yonggwang 1&2, dan Ulchin 1&2) dibangun dengan pendekatan
kontrak berbasis komponen dengan kontraktor asing sebagai kontraktor utamanya
(main-contractor). KEPCO mengelola proyek pembangunan PLTN dengan bantuan
kontraktor A/E (Architect/Engineering) asing. KEPCO melakukan pengadaan komponen
BOP (Balance of Plant), dan kontraktor-kontraktor Korea mengelola konstruksi di lokasi
tapak, sementara itu industri domestik memperluas perannya dalam hal kemampuan
dibidang engineering dan pasokan peralatan PLTN. Pada periode generasi ini partisipasi
domestik meningkat dan berbagai macam cara menuju kemandirian teknologi terbuka
lebih lebar.
Generasi ketiga, akhir tahun 1980-an hingga akhir 1990-an, KEPCO melakukan
proyek berbasis komponen sebagaimana telah dilakukan pada generasi sebelumnya,
namun manajemen proyek dilakukan sendiri. KEPCO memberikan tanggung jawab
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keseluruhan proyek kepada kontraktor Korea, sedangkan pemasok asing sebagai
subkontrkator. Proyek pertama pada periode ini adaiah Yonggwang 3&4 dimulai dengan
kontrak alih teknologi untuk menlngkatkan kemandirian teknologi seiring dengan
konstruksi PLTN. Tanggung jawab proyek pembangunan Ulchin 3&4 ditangani oleh
perusahaan Korea sendiri sedangkan pemasok asing berperan sebagai konsultan.
4. Faktor KuncI untuk Kemandirian Teknologi
Dukungan dan komitmen pemerintah yang kuat adaiah salah satu kunci
kemandirian teknologi. Dukungan pemerintah ini diwujudkan dalam kebijakan energi
nasional dalam jangka panjang mengenai program energi nuklir. Disamping itu
institusi-institusi terkait di dalam pemerintahan tersebut hams secara seksama memiliki
komitmen dan dukungan yang kuat pula. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk
pengembangan industri pendukung PLTN. Untuk implementasi kebijakan pemerintah
tersebut, Korea memilih alih teknologi dan standardisasi PLTN sebagai sarana untuk
meraih kemandirian teknologi PLTN. Lingkup tugas dan tanggung jawab dibagi untuk
berbagai institusi di Korea sebagai berikut (tahun 1985 hingga akhir Desember 1996):
Tabel 1. Pembagian tugas dan tanggung jawab
Institusi Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
KINS, Korea Institute of Nuclear Safety Badan pengawasan tenaga nuklir
KEPCO, Korea Electric Power Company Manejemen proyek dan operasi PLTN
KOPEC, Korea Power Engineering Co., In. Desain dan pengembangan desain PLTN (A/E).
KAERI,Korea Atomic Energy Research Institute Desain NSSS, bahan bakar, R&D.
HANJUNG, (sekarang DOOSAN) Desain, pabrikasi komponen dan pengembangan
teknologi pabrikasinya.
KNFC, KEPCO Nuclear Fuel Co. Ltd. Pabrikasi bahan bakar nuklir dan pengembangan
teknologinya.
Universitas Penelitian dan pengembangan teknologi kunci (key
technology)
Strategi yang diterapkan untuk memperoleh kemandirian teknologi PLTN adaiah
dengan empat cara, yaitu pelaksanaan proyek yang sebenamya (implementasi), alih
teknologi, standardisasi PLTN dan perbaikan secara bertahap melalui penelitian dan
pengembangan.
Proyek Yonggwang 3&4 dipillh sebagai basis kemandirian teknologi. Oleh karena
pada saat perencanaan proyek tersebut pasar nuklir ada pada fihak pembeli, pemerintah
memilih alih teknologi sebagai persyaratan di dalam kontrak. Pelaksanaan proyek dan alih
teknologi dilakukan secara paralel. Proyek ini merupakan titik balik dalam sejarah tenaga
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nuklirdi Korea, karena proses alih teknologi secara formal dari teknologi nuklir yang ada di
negara maju ke Korea untuk pertama kalinya dilakukan. Sebagai hasilnya KEPCO
dinominasikan sebagai kontraktor utama sedangkan subkontraktor asing memberikan
jaminan proyeknya. Perencanaan pelatihan dan kerja sama desain diadopsi sebagai
mekanisme pelaksanaannya. Lingkup alih teknologi termasuk di dalamnya alih informasi
teknis, lisensi dan paten, pelatihan di kelas, dan pelatihan di tempat kerja (OJT), serta
konsultasi dan partisipasi dalam penelitian dan pengembangan.
Standardisasi PLTN dimulai dengan Yonggwang 3&4 sebagai PLTN acuan
(reference plant) dimana outputnya adalah standar URD-Korea (K-SRED) dan laporan
analisis kesalamatan standar Korea (K-SSAR). Tujuan dari standardisasi adalah
mengembangkan konsep, mengidentifikasi. item-item yang ada untuk perbaikan desain,
dan memperbaiki desain dari PLTN acuan. Standardisasi berarti membangun PLTN
dengan spesifikasi yang sama dan berulang untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Namun demikian tentunya teknologi baru juga diadaptasikan untuk memperoleh unjuk
kerja dan tingkat keselamatan yang tinggi. PLTN Ulchin 3&4 adalah PLTN standar yang
pertama dan diikuti Yonggwang 5&6 serta Ulchin 5&6 namun begitu diterapkan perbaikan
secara bertahap melalui penelitian dan pengembangan. KSNP adalah nama PLTN standar
Korea dengan kapasitas 1000 MWe. Saat ini Korea sedang mengembangkan generasi
reaktor dengan kapasitas yang lebih besar, yakni 1400 MWe.
5. Alih Teknologi
YGN 3&4 merupakan proyek PLTN yang pertama dengan kontrak berbasis
komponen dengan kontraktor utama dari Korea sendiri, yang merupakan sejarah
keterlibatan domestik dalam teknologi PLTN untuk meningkatkan alih teknologinya.
KEPCO yang menunjuk KOPEC sebagai kontraktor utama untuk A/E
(architect/engineering), HANJUNG untuk pemasok NSSS dan turbin/generator, KNFC
untuk penyediaan dan pabrikasi elemen bakar nuklir, dan HECC untuk konstruksinya.
Pengadaan komponen dan sistem BOP merupakan tanggung jawab KEPCO sebagai
pemilik proyek. KAERI ditugasi sebagai subkontraktomya HANJUNG dan KNFC untuk
desain NSSS dan pengisian awal teras reaktor. Pelaksanaan pembangunan YGN 3,4 ini
didukung oleh subkontraktor asing, yaitu Sargent &Lundy (S&L), General Electric (GE),
dan ASEA Brown Boveri-Combustion Engineering (ABB-CE) untuk rekayasa (engineering)
dan peralatan teknologi terkait. Struktur kontrak dapat dilihat pada gambar berikut:
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i Fuel I Construction
System initial Corej
Design* Design*
m/mm
Pada umumnya ada berbagai metode untuk melakukan alih teknologi, seperti
misalnya alih dokumen-dokumen teknis, alih paket program komputer dan informasi terkait
paten, pelatihan dan konsultasi. Korea juga menerapkan metode alih teknologi yang lain
sebagai tambahan dari metode di atas, yakni dengan kerja sama desain, partisipasi dalam
pengembangan program serta keijasama penelitian dan pengembangan. Dokumen yang
diperoleh dalam proses alih teknologi tersebut terdiri dari dokumen umum (generic
documents), termasuk manual yang berhubungan dengan lisensi, dokumen jaminan
kualitas dan prosedur-prosedumya, serta dokumen acuan (reference documents) seperti
misalnya dokumen desain. catatan-catatan kalkulasi/perhitungan teknis. manual-manual,
gambar-gambar. spesifikasi dan prosedur-prosedurnya. Proses alih paket program
komputer dilakukan dengan instalasi program, verifikasi dan validasi termasuk juga alih
source program, manual dan dokumen verifikasi Jaminan kualitasnya. Selama alih
teknologi tersebut konsultasi selalu terbuka apabila muncul pertanyaan rind maupun bila
diperlukan tambahan pekerjaan.
Perjanjian alih teknologi selama lOtahun dibuattahun 1987 diperbaharui pada 15
Mei 1997 untukperpanjangan perjanjian 10 tahun berikutnya.
5.1. Desain dan Rekayasa NSSS
Alih teknologi untuk desain NSSS dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap. Tahap
pertama merupakan periode kemandirian teknologi bahan bakar nuklir. Pada tahap ini
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KAERI mengembangkan teknologi bahan bakar nuklir PHWR dan menglmpor teknologi
bahan bakar PWR dari Siemens-KWU melalui kontrak alih teknologi dan kerja sama
desain.
Tahap kedua, YGN 3&4 dibangun meialui kontrak alih teknologi dan kerja sama
desain dengan ABB-CE. Pada tahap ini desain sistem dilakukan dengan kaji ulang secara
teknis, pengulangan desain, desain maket dan kerja sama peneiitian dan pengembangan
dengan ABB-CE. Sedangkan KAERi meraih kemandirian teknologi dengan cara
berpartisipasi daiam kerja sama desain NSSS selama peiaksanaan kontrak alih teknologi.
Untukmewujudkan keberhasiian alih teknologi, kerja sama daiam membuat konsep desain
diawaii dengan peiatihan keias (class room training) yang efektif, pelatihan on-the-job
(OJT) dan alih dokumen desain dan paket program komputer.
Satu tim desain dari KAERi teiah dikirim ke ABB-CE, di Windsor, Connecticut,
USA dan meiakukan desain NSSS bekerja sama dengan insinyur-insinyur dari ABB-CE
sejak tahap awai proyek. Dua tahun kemudian, pusat desain untuk NSSS dipindahkan dari
ABB-CE di Windsor ke KAERi, Taejon, Korea. Hal ini menunjukkan bahwa desain NSSS
untuk YGN 3&4 dilakukan oleh insinyur-insinyur Korea dibawah supervisi ABB-CE di
Korea.
Pada tahap ini ada sekitar 4.700 dokumen teknis dan 110 paket program komputer
teiah menjadi miiik Korea, sementara itu ada 500 orang teiah meiakukan pelatihan, 300
orang diantaranya meiakukan pelatihan di keias dan 200 orang OJT.
Tahap ketiga, KAERI meiakukan pekerjaan desain NSSS sendiri dengan sedikit
konsuitasi teknis dari ABB-CE. Ulchin 3&4 merupakan proyek pertama pada tahap ini dan
menjadi PLTN acuan (reference plant) untuk PLTN Standar Korea berikutnya (KSNP,
Korean Standard Nuclear Power Plants). Pada tahap ini proyek standardisasi dimulai dan
out-put. utamanya adaiah K-SRED dan K-SSAR. Peneiitian dan pengembangan
diianjutkan dan perbaikan keungguian desain diapiikasikan untuk PLTN seianjutnya.
Tahap keempat, proyek Yonggwang 5&6 dan Ulchin 5&6 diiaksanakan oleh
perusahaan dan institusi Korea terkait sedikit konsuitasi dengan konsultaan asing
(ABB-CE) dan pengembangan reaktor generasi berikutnya dimulai.
PLTN jenis CANDU-PHWR dipertimbangkan sebagai pelengkap jenis reaktor
yang dikembangkan di Korea. Berdasar pada pengaiaman daiam mendesain PWR,
diharapkan kemandirian teknologi untuk jenis PHWR akan lebih cepat diraih. Sehubungan
dengan hal ini Korea juga meiakukan kerja sama daiam membuat konsep desain dengan
cara OJT, demikian juga alih dokumen desain dan paket program komputer meiaiui
kontrak alih teknologi antara KAERI dan AECL.
. 5.2. Architect / Engineering
Kemandirian teknologi daiam bidang arsitek engineering terdiri dari tiga tahap
yaitu: impor, lokalisasi dan konsolidasi kemandirian teknologi.
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Selama tahap pertama, teknologi dlimpordari negara yang berpengaiaman dalam
proyek PLTN. Bechtel memberikan jasa engineering (perekayasaan) untuk proyek Kori
3&4 dan Yonggwang 1&2. Perusahaan Perancis seperti EdF {Eiectricite de France),
Framatome dan Alsthom membe.ikan jasa untuk proyek Ulchin 1&2, dan perusahaan
Kanada seperti AECL dan CANATOM memberikan jasa untuk proyekWolsong 2, 3&4.
KOPEC berpartisipasi sebagai subkontraktor dengan kontraktor utamanya (desain and
engineering) adaiah fihak asing.
Pada tahap kedua dilakukan iokaiisasikemampuan dalam desain dan engineering,
proyek Yonggwang 3&4 merupakan sarana alih teknologi bagi KOPEC. KOPEC
menandatangani kontrak alih teknologi dengan S&L dan informasi teknis, termasuk
dokumen-dokumen dan paket program komputer diaiihkan ke Korea. A/E pada proyek
Yonggwang 3&4, S&L bertanggung jawab terhadap desain awal sedangkan KOPEC
bertanggung jawab untuk penyelesaian desainnya. Untuk meningkatkan kemampuan
teknisnya, KOPEC melakukan konsultasi alih teknologi. Seiama tahap kedua ini sebanyak
13 juta lembardokumen teknisdan 300 paket program komputer telah diaiihkan ke Korea,
dan 650 orang telah melakukan pelatihan (550 pelatihan di keias dan 100 orang OJT).
Tahap ke tiga adaiah tahap konsoiidasi kemandirian teknologi melaiui
pemanfaatan dan perbaikan alih teknologi. Proyek KSNP seperti Ulchin 3&4, YGN 5&6
dan UCN 5&6 dilakukan dengan perbaikan desain secara bertahap.
6. Standardisasi PLTN
Standardisasi adaiah membangun PLTN dengan spesifikasi yang sama secara
berseri atau berurutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi meialui
pekerjaan yang sama dan berulang. Namun begitu, teknologi yang baru hams
diadaptasikan untukmemperbaiki tingkat keseiamatan dan unjuk keijanya.
6.1. Perencanaan
Standardisasi dari PLTN di Korea dilakukan dalam 4 (empat) tahap mulai April
tahun 1983. Konsep awal diformulasikan selama tahap pertama, yakni dari April 1983
hingga Juli 1985.
Pada tahap kedua, yakni September 1985 hingga Agustus 1987, standardisasi
dikembangkan dengan mengkaji uiang dari pengalaman konstmksi dan operasi,
pengembangan teknologi, dan identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan
desain.
Tonggak alih teknologi adaiah pembangunan PLTN Yonggwang 3 & 4 yang
digunakan sebagai PLTN acuan {reference pianf) KSNP. Tahap berikutnya adaiah tahap
ke-3 yang dimulai pada Febmari 1989 hingga April 1991 Pada tahap ini KSNP
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dikembangkan berpijak pada teknologi PLTN Yonggwang 3&4, dengan melibatkan
keunggulan desain yang dipilih.
Tahap ke-4 merupakan periods pembangunan KSNP dengan Ulchin 3&4 sebagai
pionernya. Beberapa unit PLTN termasuk YGN 5&6, dan UCN 5&6 dibangun dalam tahap
ke-4 ini. Mesklpun KSNP akan secara berulang dibangun, desain secara bertahap akan
selalu diperbaiki dan reaktor generasi berikutnya dikembangkan dengan kapasitas daya
yang lebih besar.
6.2. Desain
Ada empat faktor yang menjadi pertimbangan daiam mendesain KSNP, yakni
peningkatan keselamatan, perbaikan unjuk kerja, penggunaan teknologi terbukti {proven
technology) dan kecelakaan terparah. Keselamatan nuklir merupakan perhatian utama,
oleh karena itu keunggulan desain maju disertakan dalam pertimbangan desain standar.
Perbaikan desain dicapai dengan modularisasi komponen dan peralatan dan juga melalui
standardisasi, perbaikan desain secara bertahap dan proses konstruksi.Teknologiterbukti
diperlukan dalam proses llsensi PLTN standar, dan untuk itudigunakan desain terbuktidan
metode analisis, sistem, komponen dan struktur.
Kecelakaan terparah diuji sebagai kategori terpisah sebagai margin keselamatan
tambahan di atas DBA {design basis accidents, kecelakaan sebagai dasar desain). Untuk
melakukan hal ini, hal-hal terkait dengan isu keselamatan setelah kejadian kecelakaan TMI,
yakni isu-isu keselamatan yang belum terpecahkan (unresolved safety issues, USI) dan
isu-isu keselamatan umum (generic safety issues, GSI) secara selektif diselesaikan serta
keunggulan desain terkait dengan pencegahan terjadinya kecelakaan terparah
diperhatikan.
6.3. Pengembangan
Perbaikan bertahap adalah kund dari KSNP. YGN 3&4 (yang merupakan
penurunan kapasitas dari System 80 buatan ABB-CE) dipilih sebagai PLTN acuan untuk
KSNP dan diperbaiki dengan memilih keunggulan desain maju. EPRI - URD (persyaratan
desain dari EPRI) untuk ALWR dan pengalaman sebelumnya dalam konstruksi dan
operasi dipertimbangkan dalam pengembangan KSNP.
Unit pertama dari KSNP adalah Ulchin 3&4 dan diikuti oleh YGN 5&6 dan UCN
5&6 sedang dibangun sebagai rangkaian dari KSNP kelas 1000 MWe. Meskipun KSNP
dibangun secara berulang, desain tersebut akan secara bertahap diperbaiki melalu
penelitian dan pengembangan.
52
STRATEGIALIH TEKNOLOGIPLTN
Belajar dan Pengalaman Korea
(Sriyana, Nurtaila)
Program alih teknologi pembangkit listriktenaga nuklir diKorea secara garis besar
dapat dilihat pada Tabel 1.
The 1®* Generation The 2"'' Generation The 3"*Generation The 4'^Generation
Total
Dependence/Imitation
Self-Reliance
Preparation
Self-Reiiance Promotion
(KNSP)
Consolidation &
Improvement (APR1400)
Late 1960s-Early 1970s Late 1970s-Early 1980s Late 1980s-Eariy 1990s Early 2000s-
Turnkey basis with
foreign prime contractor
Foreign: Entire
construction
Component basis with
foreign prime contractor
- Domestic: Site
construction
- Foreign: Overall
project management
Component basis with
Korean prime
contractors
- Domestic: Overall
project mgt.
- Foreign: Consulting
Component basis with
Korean prime
contractors
- Domestic: Overall
project mgt.
- Foreign: Consulting
(limited Scope)
Kori-1&2, Wolsong-1 Kori-3&4, YGN-1&2,
UCN-1&2
YGN-3&4 (JfT
Contract),5&6
UCN-3&4, 5&6
Wolsong-2,3&4
ShinKori-1&2
ShinWolsong-1&2
ShinKori-3&4
PHWR fuel localization
started (1981)
PHWR fuel localization
(1987)
PWR fuel localization
(1989)
PWR system technology
self- reliance (1995)
KSNP* Implementation
APR1400
Implementation
Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara ringkassebagai berikut: Pengembangan
PLTN Korea terdiri dari4 generasi yangdimuiai sejak akhirtahun 1960sampai awal tahun
2000-an, yaitu:
a. Generasi I dimuiai akhirtahun 1960 - awal tahun 1970
Pada generasi ini Korea masih sepenuhnya bergantung pada teknologi luar negeri.
Pembangunan PLTN dilakukan dengan Turnkey Contract dengan kontraktor utamanya
berasal dari negara yang berpengalaman dalam mendesain, fabrikasi, membangun
dan mengoperasikan PLTN. PLTN yang dibangun ada 3 unit, yakni Kori 1&2 dan
Wolsong 1.
b. Generasi II dimuiai akhirtahun 1970 - awal tahun 1980
Pada generasi ke-dua ini, Korea mulai mempersiapkan kemandirian teknologi melalui
kontrak berbasis komponen dengan kontraktor utama dari luar negeri (seluruh
manajemen proyek) dan porsi dalam negerinya pada konstruksi tapak atau sipil. PLTN
yang dibangun sebanyak 6 unit yaitu Kori 3&4,YGN1 &2, UCN 1 &2. Pada tahap ini
mulai dilakukan lokalisasi bahan bakar untuk PHWR yaitu pada tahun 1981.
c. Generasi III dimuiai akhirtahun 1980 - awal 1990.
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Pada generasi ini merupakanmasa promosi kemandirian teknologi (untuk PLTN KNSP)
melalui kontrak berbasis komponen, tetapl kontraktor utamanya sudah dalam negeri
dan porsi luar negeri dalam lingkup konsultansl. PLTN yang dibangun ada11 unit yakni
YGN 3 &4 (kontrak alihteknologi), YGN 5 &6, UCN 3 &4, 5 &6 dan Wolsong 2, 3 &4.
Pada tahap ini dilakukan lokalisasi bahan bakar PHWR (V987), PWR (1989) dan
kemandirian dalam sistem teknologi PWR (1995).
d. Generasi IV dimulai awal 2000.
Pada generasi ini sudah ada konsolidasi dan perbaikan (APR 1400) dengan kontraktor
utamanya daiam negeridan porsi luar negeri dalam lingkup konsultansl (terbatas pada
hal-hai tertentu). PLTN yang dibangun ada 6 unit, yaitu ShinKori 1 &2, ShinWolsong 1
&2 dan ShinKori 3 &4. Pada tahap ini sudah dilakukanimplemetasidesain untuk PLTN
jenis KNSP^ dan APR 1400.
7. Penutup
Dalam hal kemandirian teknologi Korea memiliki faktor kunci untuk melakukan
penguasaan teknologi nuklir (PLTN), yaitu :
a. Komitmen pemerintah yang kuat. Dalam hal ini kebijakan nasional energi nuklir harus
ditetapkan dengan mempertimbangkan kemandirian teknologi jangka panjang.
b. Memilih proses alih teknologi dan standardisasi PLTN sebagai media untuk
kemandirian teknologi.
c. Lingkup dan tanggung jawab yang jelas pada institusi yang terkait
Dari pengalaman alih teknologi yang dilakukan oleh Korea dapat disimpulkan
sebagai berikut:
• Faktor kunci untuk kemandirian teknologi adalah:
- Ditetapkan suatu perencanaan nasional jangka panjang untuk mencapai kemandirian
Teknologi Pembangkit Nuklir
- Kontrak pembangunan PLTN dengan perjanjian yang memberikan kesempatan alih
teknologi
- Perlu adanya rencanastandarisasi PLTN untuk pemantapan penguasaan teknologi.
• Ditetapkan rencana Jangka panjang untukkemandirian teknologinya
- Tipe kontrak, lingkup pekerjaan, bidang alih teknologi, dan hal yang terkait perlu
diselaraskan dengan tujuan alih teknologi.
• Ada orientasi sejak awai tentang Alih Teknologi
- Meminta secara detail program transfer teknologi yang dituangkan pada dokumen
penawaran.
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